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  會 議 紀 錄    

會議名稱：102 年教職員宿舍借住管理委員會第二次會議 

日    期：102 年 4 月 9日(星期二)中午 12：00 時 

地    點：行政大樓二樓第二會議室 

主 持 人：黃主任委員振昌 

出(列)席：略（詳見簽到單）               記錄：保管組楊美娟 

壹、作業報告： 

一、 101、102 年度教職員宿舍維修費收支狀況。(保管組) 

說明：往年宿舍維修費收支狀況係按主計室「實支年度」估列，惟依前次會議

決議，將請購未銷項目併入支出，因此自 101 年度起變更認列標準，改按主計

室「計劃年度」編列，俾利控制本維修費餘絀情形。 

結論：無異議通過。(收支明細可至保管組網頁下查詢)。 

二、 「東院靠 23-24 號附近圍牆倒塌整修工程」目前執行進度報告說明。(營繕組) 

說明：目前已於 102 年 2 月 26 日開標決標，將於 102 年 3 月中旬開工，預計

於 102 年 4 月底完工(未考量天候及其他不可抗力之影響施工因素)。 

結論：無異議通過。 

二、討論議題：  

一、 為控制宿舍維修費支出，提請各住戶在施工單(或粘存單)上，簽名確認「施

工完成」與「完工日期」。 (黃振昌委員提) 

決議：(無異議通過。) 

1.施工完成時，取消原於本校宿舍工作申請單上由各住戶簽名確認及註明「完

工日期」之程序，改於工程施工單(或粘存單)上簽名確認並註記之，俾利各

住戶了解工程施工明細。 

2.請營繕組修改上開施工單並授權主任委員決定之。 

二、 本校 102 年度教職員宿舍預約式單價水電設施設備維護工程案。(營繕組提) 

決議：無異議通過，並請營繕組依上開議題一之決議採用修改後之施工單。 

三、 「東院排水整體規劃案」已完成初步規劃作業，其規劃內容說明案。(營繕組

提) 

說明：依據「101 學年度第 4次行政會報」討論決議事項：「對於圍牆破損及

急迫性的排水問題先予整修」，且依營繕組 1020400216 號簽文核示內容辦理。

本案已完成初步規劃作業，目前規劃工作委託「東和工程顧問有限公司」辦

理，其規劃設計內容如下： 

1.針對每逢大雨導致路面積水不易散去之區域，提出道路側邊新設排水溝之

改善方案。 

2.依據積水嚴重性及待解決急迫性需求之優先順序排列(前者較為急迫) ，於
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初步規劃平面圖分為 A～F六段(如附件)。 

決議：由於東院 10 號及網球場地勢低漥，路面逢大雨即積水嚴重不易散去，

致東院住戶行走、開車等交通不便，正待急迫解決，而 D、E、F 段因地勢較

高具有天然洩水坡度，因此建議校方先施工 A、B、C 段工程， D、E、F 段工

程暫不施作，除可減少本工程經費支出，亦可縮短施工工期。(無異議通過) 

參、臨時動議： 

一、 提案討論四項改善西院公共景觀建議：（曾晴賢委員 提） 

 從水源街進入西院的右側廢棄崗亭建議活化(如：現有崗亭移至此廢棄崗亭)

或拆除。 

 從崗亭進來之圍牆邊坡、公共空間未整理影響美觀，建議提供相關經費，

俾利尋找志工美化整體西院環境。 

 宿舍區道路鋪面整修工程，建議採較嚴謹施工方式，不能到處凹凸不平。 

 宿舍區修剪樹木時，建議應委請專業廠商辦理。 

決議：綜上整體改善西院公共景觀建議，請總務處儘量配合，至於如何執行

請曾委員再與總務處細談。(無異議通過)  

二、 建議待配宿舍整修費應由校方經費支應。(開執中委員 提) 
決議：宿舍整修費收支係基於使用者付費原則辦理，而待配宿舍並無住戶居

住，且待配宿舍之整修除宿舍內部整修亦包含違建拆除，致每戶整修費用龐

大，因此待配宿舍整修費建議由校方經費支應，並請保管組依本決議簽請校

方補助。(贊成 10 票，超過半數。) 

肆、散會(下午一時二十分正)        

    

                               總務處保管組 敬啟 102/4/12 
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